# Rapport Hebdomadaire - 19 février 2025

⚠ Ce rapport est basé sur l'analyse complète du document 'Plan de charge fin de projet 2025.02.19.pdf'

# 1. 🜡 État d'Esprit de l'Équipe

#### **Jean Michel ADELIN**

- État d'esprit : 🌟 Bon
- Points positifs: CDC Connecteur URCOOPA terminé (100%)
- Charge de travail : Modérée, focus sur le DEV Connecteur URCOOPA
- Prochains défis : Préparation CDC Connecteur Milkoffice

#### **Jimmy CHABOT**

- État d'esprit : 🌟 Bon
- Points positifs : Maintien du rythme sur le DEV Connecteur RDT
- Charge de travail : Modérée, concentration sur un projet principal
- En cours : DEV Connecteur RDT stable à 50%

#### Sarah MAILLOT

- État d'esprit : 🌟 Bon
- Points positifs : Configuration Passerelle TPE terminée (100%), Test Matériel de caisse bien avancé (70%)
- Amélioration : Progression sur la vérification réseau WIFI & zones (35%)
- Charge de travail : Élevée mais bien gérée

### Raphael AUBERLET

- État d'esprit : 🔆 Excellent
- Points positifs : Finalisation de plusieurs projets majeurs
- Succès : CDC App Tiroir Caisse (100%), DEV App Tiroir Caisse (100%), PACKING Appli CAISSE Odoo (100%)

Charge de travail : Bien maîtrisée, préparation des prochaines étapes

## 

#### a. Tâches Finalisées en Avance 🎉

- CDC Connecteur URCOOPA (100%, +5% depuis la semaine dernière)
- Configuration Passerelle TPE (100%, +25%)
- CDC App Tiroir Caisse (100%, +25%)
- DEV App Tiroir Caisse (100%, +50%)
- PACKING Appli CAISSE Odoo (100%, nouvelle completion)

#### b. Progrès Remarquables 📈



- Test Matériel de caisse (70%, nouvelle progression)
- Vérification réseau WIFI & zones (35%, +15%)
- DEV Connecteur RDT maintenu à 50% en attente d'informations.

#### c. Tâches en Cours 🔄



- DEV Connecteur URCOOPA (25%, stable)
- DEV Connecteur Vusion (14%, stable)
- Sortie Réseau GESIC (5%, stable)

#### d. Tâches en Retard 🛝



- Sortie Réseau GESIC (toujours à 5%, progression insuffisante pour raisons politiques)
- DEV Connecteur URCOOPA (stagnation à 25% due à diverses modifications)

#### e. Tâches à Venir 🕗



- CDC Connecteur Milkoffice (début : 27/02/2025)
- CDC Connecteur SIFA (début : 28/02/2025)
- DEV Connecteur MILKOFFICE (début : 06/03/2025)
- CDC Connecteur Vusion (début : 10/03/2025)

# 3. Fi Évaluation Globale du Projet

- Synthèse : Amélioration significative avec plusieurs tâches majeures terminées
- Répartition :
  - 36% tâches terminées (9/25, +20% depuis la semaine dernière)
  - 24% tâches en cours (6/25)
  - 40% tâches à venir (10/25)
- Points de vigilance : Maintien de l'attention sur les aspects réseau

## 4. Precommandations et Actions

- 1. Actions Prioritaires:
  - Débloquer la situation sur la Sortie Réseau GESIC
  - Accélérer le DEV Connecteur URCOOPA
  - Préparer la transition vers les nouveaux connecteurs (Milkoffice et SIFA)
- 2. Optimisations Suggérées :
  - Capitaliser sur l'expérience des connecteurs terminés pour les prochains développements
  - Anticiper les ressources pour les connecteurs Milkoffice et SIFA
  - Renforcer le suivi des tâches réseau

## 5. Marcements of the Section 1985 Section 19

- Semaine très productive avec plusieurs livrables majeurs terminés
- Amélioration notable sur les aspects infrastructure et tests
- Excellente progression sur les développements applicatifs
- Besoin de maintenir la dynamique sur les nouveaux développements à venir

Le document PDF complet 'Plan de charge fin de projet 2025.02.19.pdf' est joint à ce rapport pour référence.