Rapport Hebdomadaire - 12 février 2025

🔥 Ce rapport est basé sur l'analyse complète du document 'Plan de charge fin de projet.pdf'

1. 👃 État d'Esprit de l'Équipe

Jean Michel ADELIN

État d'esprit : * Bon

• Points positifs : CDC Connecteur URCOOPA à 95% d'achèvement

Charge de travail : Élevée avec plusieurs projets en parallèle

Prochains défis : Démarrage du DEV Connecteur URCOOPA (25% complété)

Jimmy CHABOT

État d'esprit : * Bon

Points positifs: Bonne progression sur le CDC Connecteur RDT (70%)

Charge de travail : Modérée avec deux projets actifs

En cours : DEV Connecteur RDT à 50%

Sarah MAILLOT

État d'esprit :
— Préoccupé

Points positifs : Configuration Passerelle TPE bien avancée (75%)

• Points de vigilance : Plusieurs tâches en parallèle avec des dépendances

Charge de travail : Élevée avec 7 projets.

Raphael AUBERLET

État d'esprit : * Bon

Points positifs: 3 projets terminés à 100%

Charge de travail : Bien équilibrée

En cours : CDC App Tiroir Caisse à 75% et DEV App Tiroir Caisse à 50%

2. Suivi des Tâches

a. Tâches Finalisées en Avance 🎉

- HARDWARE Prépa Caisse SM RA (100%)
- CDC Passerelle TPE Odoo (100%)
- DEV Passerelle TPE Odoo (100%)
- Préparation du CODIR SICALAIT (100%)

b. Progrès Remarquables 📈



- CDC Connecteur URCOOPA (95%)
- CDC App Tiroir Caisse (75%)
- Configuration Passerelle TPE (75%)
- CDC Connecteur RDT (70%)

c. Tâches en Cours 🔄



- DEV Connecteur RDT (50%)
- DEV App Tiroir Caisse (50%)
- DEV Connecteur URCOOPA (25%)
- DEV Connecteur Vusion (14%)

d. Tâches en Retard 🛝



- Sortie Réseau GESIC (5% au lieu de ~30% attendu)
- Vérification réseau WIFI & zones (20% avec retard sur planning)

e. Tâches à Venir 🕗



- Test Matériel de caisse (début : 16/02/2025)
- CDC Connecteur SIFA (début : 28/02/2025)
- PACKING Appli CAISSE Odoo (début : 06/03/2025)
- DEV Connecteur MILKOFFICE (début : 06/03/2025)

3. **T**Évaluation Globale du Projet

Synthèse : Le projet progresse bien avec 4 tâches terminées et plusieurs en bonne voie

- · Répartition :
 - 16% tâches terminées (4/25)
 - 32% tâches en cours (8/25)
 - 52% tâches à venir (13/25)
- Points de vigilance : Retard sur les aspects réseau et infrastructure

4. PRecommandations et Actions

- 1. Actions Prioritaires:
 - Renforcer l'équipe sur les tâches réseau (GESIC et WIFI)
 - Accélérer la configuration Passerelle TPE avant les tests matériel
- 2. Optimisations Suggérées :
 - Paralléliser certaines tâches de développement
 - Anticiper les ressources pour les déploiements à venir

5. **Y** Commentaires sur les Avancements

- Les développements connecteurs progressent bien
- L'infrastructure technique nécessite une attention particulière
- Bonne dynamique sur les tâches de documentation (CDC)
- Vigilance nécessaire sur les dépendances entre les tâches

📎 Le document PDF complet 'Plan de charge fin de projet.pdf' est joint à ce rapport pour référence.