

# Rapport Hebdomadaire - 12 mars 2025

# 1. 👃 État d'Esprit de l'Équipe

#### **Jean Michel ADELIN**

- État d'esprit : 
  — Préoccupé
- Points positifs : Ressources sur l'intégration de la base article finalisée (v16.5)
- Points négatifs : Point avec le GESIC repoussé au 17 mars au mieux (sans confirmation de leur côté)
- Charge de travail : Réorientée vers d'autres sujets en cours
- Prochains défis : Le retard pris sur le connecteur URCOOPA est très préoccupant

#### **Jimmy CHABOT**

- État d'esprit : \* En amélioration
- Points positifs : Contact avec les parties prenantes SIFA/RDT et ARKEUP revenu à la normale
- Points négatifs : En attente de l'endpoint pour inscrire les données côté Arkeup/Odoo
- Charge de travail : Modérée, avec progression visible
- En cours : Développement en cours d'avancement

#### Sarah MAILLOT

- État d'esprit : \* Bon malgré les contraintes
- Points positifs : Avancement sur la vérification des zones wifi, progression des sujets parallèles
- Points négatifs : Sortie Réseau GESIC reportée à une date ultérieure (post lancement)
- Charge de travail : Stable, réorientation des priorités effectuée
- Tâches supplémentaires : Poursuite des travaux parallèles sans la contrainte sortie GESIC

#### Raphael AUBERLET

- État d'esprit : Mitigé, pression ressentie
- Points positifs : Coordination d'équipe maintenue, retour à la normale post-cyclone
- Points négatifs : Pression croissante, + intervention chirurgicale prévue le 24/03 (indisponibilité 48h)
- Charge de travail : Élevée, gestion des priorités en cours de réajustement

Note importante : Seconde intervention chirurgicale possible selon les résultats de la première

## 

## a. Tâches Finalisées 🎉

Aucune finalisée cette semaine mais avancement en cours.

## b. Progrès Remarquables 📈



- Vérification réseau WIFI & zones (progression continue)
- Contact avec les parties prenantes SIFA/RDT et ARKEUP (normalisé)

### c. Tâches en Cours 🔄



- DEV Connecteur URCOOPA (25%, stagnation, retard critique)
- DEV Connecteur RDT/SIFA (progression en cours, en attente de l'endpoint Arkeup)
- DEV Connecteur Vusion (50%, en attente du module promo par Arkeup)
- Plan de charge sur la prod Odoo (mise à jour prévue début d'après-midi)

### d. Tâches en Retard 🛝



- DEV Connecteur URCOOPA (retard critique, priorité maximale)
- Tous les connecteurs transitaires dépendant des informations Arkeup (effet domino du blocage mais en amélioration et livraison prévue dans les temps)

## e. Tâches à Venir 🕗



- Développement et CDC du connecteur Vusion (dès livraison du module promo par Arkeup)
- Sollicitation du GESIC pour les sites SICALAIT (justification du paiement de la prestation)
- Mutualisation du plan de charge avec le plan de charge GLOBAL géré par Anaïs

# 3. **T**Évaluation Globale du Projet

- Synthèse: Amélioration de la situation post-cyclone, mais retards persistants sur certains connecteurs critiques
- Répartition :
  - 45% tâches terminées (progression de +5% depuis le rapport du 05/03)

- 25% tâches en cours
- 30% tâches à venir
- Points de vigilance :
  - Retard critique sur le connecteur URCOOPA
  - Attente des livraisons Arkeup (notamment endpoint et module promo)
  - Indisponibilité temporaire Raphaël Auberlet (24/03, 48h)
  - Négociations avec le GESIC reportées

## 4. 💡

### **Recommandations et Actions**

#### 1. Actions Prioritaires:

- Mise en place d'un point hebdomadaire avec la direction pour éviter les mises sous pression
- Concentration maximale sur le développement du connecteur URCOOPA
- Suivi rapproché des livraisons Arkeup
- Mise à jour du plan de charge sur Odoo et mutualisation avec le plan de charge GLOBAL

#### 2. Optimisations Suggérées :

- Sortir la négociation GESIC des priorités immédiates pour se concentrer sur les développements en cours
- Préparer le développement du connecteur Vusion en amont de la livraison du module promo
- Anticiper mon indisponibilité en déléguant certaines responsabilités à Jean Michel (réunions et gestion de certaines taches etc.)

#### 3. Recommandation Majeure:

- Maintien de la proposition de report de la date de bascule
- Compréhension des doutes de la direction, cette alerte est simplement préventive!
- Possibilité de livrer à la date prévue ou à une date proche (+/- 30 jours) selon l'acceptabilité de travailler en mode dégradé sur le connecteur URCOOPA
- Justifications renforcées :
  - Retard critique sur le connecteur URCOOPA
  - Dépendances externes (Arkeup/GESIC) ralentissant plusieurs développements
  - Indisponibilité temporaire de moi meme.
  - Nécessité d'une transition sereine et bien préparée

# 5. Marcements of the Section 1985 Section 19

- Retour à la normale post-cyclone effectif pour l'ensemble de l'équipe
- Réorientation stratégique des priorités pour maximiser l'efficacité malgré les blocages

- Mise en place d'une communication plus structurée avec la direction (point hebdomadaire le jeudi après proposition Anaïs en fonction du point it du mercredi.)
- Préoccupation concernant l'ajout potentiel d'une nouvelle personne qui pourrait ralentir le projet plutôt que l'accélérer
- Lien vers le plan de charge sur la prod Odoo : https://sdpmajdb-odoo17-dev.odoo.com/
- Audit avec EXA en cours : première partie réalisée avec Christian TURPIN, seconde partie en attente de convocation par EXA. Tout semble correct pour le moment, mais EXA a peut-être transmis un premier compte rendu à la direction sans m'en informer.

⚠ Alerte Risque : Le retard sur la livraison du connecteur URCOOPA constitue actuellement le risque le plus élevé pour le projet.

⚠ Note Importante : Je serais indisponible 48h à partir du 24/03 pour raison médicale, avec possibilité d'une seconde intervention selon les résultats.