## Plan de charge fin de projet

	Nom	Attribuée à	Début	Fin	% achevé	janv. 20	janv. 27	févr. 3	févr. 10	févr. 17	7 févr. 24 mars 3 i
1	CDC Connecteur URCOOPA	Jean Michel ADELIN	29/1/2025	12/2/2025	100						
2	DEV Connecteur URCOOPA	Jean Michel ADELIN	13/2/2025	26/2/2025	25				$\hookrightarrow$		
3	CDC Connecteur Milkoffice	Jean Michel ADELIN	27/2/2025	5/3/2025	0						
4	DEV Connecteur MILKOFFICE	Jean Michel ADELIN	6/3/2025	19/3/2025	0						
5	CDC / Process Export Prios	Jean Michel ADELIN	20/3/2025	2/4/2025	0						
6	CDC / Process Fichier Odoo Turbo	Jean Michel ADELIN	3/4/2025	16/4/2025	0						
7	CDC Connecteur RDT	Jimmy CHABOT	29/1/2025	12/2/2025	70						
8	DEV Connecteur RDT	Jimmy CHABOT	13/2/2025	27/2/2025	50				$\hookrightarrow$		
9	CDC Connecteur SIFA	Jimmy CHABOT	28/2/2025	14/3/2025	0						
10	DEV Connecteur SIFA	Jimmy CHABOT	15/3/2025	31/3/2025	0						
11	HARDWARE Prépa Caisse	SM RA	5/2/2025	7/2/2025	100						
12	Configuration Passerelle TPE	Sarah MAILLOT	8/2/2025	13/2/2025	100						
13	Test Matériel de caisse	Sarah MAILLOT	16/2/2025	21/2/2025	70						
14	Vérification réseau WIFI & zones	Sarah MAILLOT	22/2/2025	22/3/2025	35						
15	Déploiement sur caisses PROD	Sarah MAILLOT	9/3/2025	26/3/2025	0						
16	Configuration PDA Odoo	Sarah MAILLOT	27/3/2025	2/4/2025	0						
17	Sortie Réseau GESIC	Sarah MAILLOT	11/2/2025	22/3/2025	5						
18	CDC Passerelle TPE Odoo	Raphael AUBERLET	4/2/2025	6/2/2025	100						
19	DEV Passerelle TPE Odoo	Raphael AUBERLET	6/2/2025	10/2/2025	100						
20	CDC App Tiroir Caisse	Raphael AUBERLET	11/2/2025	19/2/2025	100						
21	DEV App Tirroir Caisse	Raphael AUBERLET	26/2/2025	6/3/2025	100						
22	PACKING Appli CAISSE Odoo	Raphael AUBERLET	6/3/2025	8/3/2025	100						
23	CDC Connecteur Vusion	Raphael AUBERLET	10/3/2025	12/3/2025	0						[
24	DEV Connecteur Vusion	Raphael AUBERLET	13/3/2025	26/3/2025	14						
25	Préparation du CODIR SICALAIT	Raphael AUBERLET	3/2/2025	10/2/2025	100						

Exporté à partir de Microsoft Project sur 19/02/2025 Page 1 sur 2

## Plan de charge fin de projet

	Nom	mars 10	mars 17	mars 24	mars 31	avr. 7	avr. 14	avr. 21	avr. 28	mai 5	mai 12
1	CDC Connecteur URCOOPA										
2	DEV Connecteur URCOOPA										
3	CDC Connecteur Milkoffice										
4	DEV Connecteur MILKOFFICE										
5	CDC / Process Export Prios										
6	CDC / Process Fichier Odoo Turbo										
7	CDC Connecteur RDT										
8	DEV Connecteur RDT										
9	CDC Connecteur SIFA										
10	DEV Connecteur SIFA	<b>—</b>									
11	HARDWARE Prépa Caisse										
12	Configuration Passerelle TPE										
13	Test Matériel de caisse										
14	Vérification réseau WIFI & zones										
15	Déploiement sur caisses PROD										
16	Configuration PDA Odoo										
17	Sortie Réseau GESIC										
18	CDC Passerelle TPE Odoo										
19	DEV Passerelle TPE Odoo										
20	CDC App Tiroir Caisse										
21	DEV App Tirroir Caisse										
22	PACKING Appli CAISSE Odoo										
23	CDC Connecteur Vusion										
24	DEV Connecteur Vusion										
25	Préparation du CODIR SICALAIT										

Exporté à partir de Microsoft Project sur 19/02/2025 Page 2 sur 2