

# Rapport Hebdomadaire - 05 mars 2025

Note importante : Le rapport de la semaine dernière (26/02/2025) n'a pas pu être émis en raison du cyclone.

# 1. 👃 État d'Esprit de l'Équipe

#### **Jean Michel ADELIN**

- État d'esprit : 
   — Préoccupé
- Points positifs: CDC Connecteur URCOOPA initialement terminé (100%)
- Points négatifs : CDC Connecteur URCOOPA remis en question par le GESIC, pourcentage de changements à apporter inconnu
- Charge de travail : Élevée, avec des contraintes externes
- Prochains défis : Adaptation aux nouvelles exigences et rattrapage du retard sur le DEV Connecteur URCOOPA

#### **Jimmy CHABOT**

- État d'esprit : 

  Mitigé
- Points positifs : Maintien de l'engagement sur le projet
- Points négatifs : Manque d'informations sur le Connecteur RDT bloquant l'avancement
- Charge de travail : Modérée, mais progression ralentie
- En cours : DEV Connecteur RDT toujours à 50%, sans progression

#### Sarah MAILLOT

- État d'esprit : \* Bon malgré les contraintes
- Points positifs : Test Matériel de caisse finalisé (100%), progression sur la vérification réseau WIFI & zones
- Points négatifs : Blocage sur la Sortie Réseau GESIC pour raisons politiques, ralentissement dû à la remise en conformité post-cyclone
- Charge de travail : Élevée, réorientation des priorités nécessaire
- Tâches supplémentaires : État des lieux, analyse des dégâts, devis et remplacement du matériel défectueux suite au cyclone

#### Raphael AUBERLET

- État d'esprit : 

  Mitigé
- Points positifs : Maintien de la coordination d'équipe malgré les difficultés
- Points négatifs : Retard sur le pilotage dû au cyclone et aux contraintes politiques avec GESIC
- Charge de travail : Élevée, gestion des imprévus et réajustements

## 2. Suivi des Tâches

### a. Tâches Finalisées 🎉

- Test Matériel de caisse (100%, +30% depuis le dernier rapport)
- Aucune nouvelle tâche finalisée depuis le rapport du 19/02/2025

### b. Progrès Remarquables 📈



Vérification réseau WIFI & zones (progression continue)

#### c. Tâches en Cours 🔄



- DEV Connecteur URCOOPA (25%, stagnation)
- DEV Connecteur RDT (50%, stagnation par manque d'informations)
- DEV Connecteur Vusion (14%, stable)
- Sortie Réseau GESIC (5%, bloquée pour raisons politiques)

#### d. Tâches en Retard 🕕



- DEV Connecteur URCOOPA (retard de 15 jours actuellement sur la date prévue, probable 30j selon modifications)
- Sortie Réseau GESIC (bloquée, aucune progression possible actuellement)
- Tous les connecteurs transitaires dépendant des informations Arkeup (effet domino du blocage)

### e. Tâches à Venir 🕗



- CDC Connecteur Milkoffice (reporté)
- CDC Connecteur SIFA (reporté)
- DEV Connecteur MILKOFFICE (reporté)
- CDC Connecteur Vusion (reporté)

# 3. Fi Évaluation Globale du Projet

- Synthèse: Impact significatif du cyclone et des blocages externes sur l'avancement global, remise en question de travaux déjà finalisés
- Répartition :
  - 40% tâches terminées (10/25, +4% depuis le rapport du 19/02)
  - 24% tâches en cours (6/25)
  - 36% tâches à venir (9/25)
- Points de vigilance :
  - Non-réception des livraisons Arkeup
  - Négociations avec le GESIC au point mort
  - o Tests complémentaires nécessaires au niveau de la caisse
  - Remise en question du CDC Connecteur URCOOPA par le GESIC
  - o Remise en conformité des infrastructures suite au cyclone

## 4. PRecommandations et Actions

- 1. Actions Prioritaires:
  - Réévaluer le calendrier global du projet
  - Reprendre les négociations avec le GESIC dès que possible
  - Relancer les demandes concernant les livraisons Arkeup
  - Obtenir les informations manquantes pour le Connecteur RDT
- 2. Optimisations Suggérées :
  - Réaffecter temporairement les ressources bloquées vers des tâches réalisables
  - Anticiper les tests complémentaires pour la caisse
  - Préparer un plan de contingence pour les connecteurs en attente
- 3. Recommandation Majeure:
  - Report de la date de bascule initialement prévue au 05 mai 2025
  - Proposition de report à début septembre 2025 pour les raisons suivantes :
    - Retards cumulés (cyclone, blocages politiques, livraisons)
    - Éviter la période de la fête des mères (mi-mai 2025)
    - Contourner la période de congés de nombreux personnels
    - Permettre une transition plus sereine et mieux préparée

## 5. Commentaires sur les Avancements

Impact significatif du cyclone avec environ 4 jours d'arrêt complet du projet

- Contraintes politiques limitant les avancées sur certains aspects critiques
- L'équipe reste mobilisée malgré les difficultés rencontrées
- Nécessité d'une révision stratégique du calendrier pour assurer la qualité de la livraison finale

⚠ Alerte Risque : Le maintien de la date de bascule actuelle présente un risque élevé pour la qualité et la stabilité du déploiement.