Ш Rapport Hebdomadaire - 19 mars 2025

1. 🌡 État d'Esprit de l'Équipe

Jean Michel ADELIN

- État d'esprit : 🌤 Bon (en amélioration)
- · Points positifs:
 - Communication avec le GESIC concernant le connecteur URCOOPA nettement améliorée
 - Livraison de l'API par le GESIC prévue au 1er avril 2025
 - Progression continue sur l'intégration de la base article (v16.5)
- Points négatifs : Une révision sera nécessaire pour la V17 de la base article
- Charge de travail : Réorientée vers l'intégration/test base article avec le soutien de Raphaël et Jimmy
- Prochains défis: 15 jours de développement post-livraison API + 7 jours de test pour le connecteur URCOPA

Jimmy CHABOT

- État d'esprit : * Excellent
- Points positifs:
 - o Délégation des connecteurs SIFA/RDT à Arkeup, libérant du temps
 - Plus d'attente d'endpoint car connecteur entièrement géré par Arkeup
 - Intégration à l'équipe d'agrégation base article
 - Création et intégration du nouveau module paiement 3x
- Points négatifs : Aucun notable
- Charge de travail : Optimisée, migration en cours vers les sujets prioritaires
- En cours : Soutien au développement connecteur URCOOPA prévu

Sarah MAILLOT

- État d'esprit : ★ Excellent
- Points positifs:
 - Réseau Wifi complètement cartographié
 - Amélioration des communications avec les services (facturation)
 - Réorganisation efficace des sujets parallèles
- Points négatifs : Aucun notable
- Charge de travail : Stable, réorientation vers le soutien au lancement Odoo
- Tâches supplémentaires : Rédaction d'un rapport sur les améliorations potentielles du réseau Wifi

Raphael AUBERLET

- État d'esprit : Son (en amélioration)
- Points positifs:
 - Tensions redescendues
 - Amélioration de la communication avec la direction
 - Finalisation de la migration du plan de charge avec gestion centralisée par Anaïs
 - Maintien efficace de la cohésion d'équipe

- Points négatifs : Intervention chirurgicale toujours prévue le 24/03 (indisponibilité 1 à 3 jours)
- Charge de travail : Mieux maîtrisée, communication améliorée
- Note importante : Possibilité d'une seconde intervention dans les mois à venir

2. Suivi des Tâches

a. Tâches Finalisées en Avance 🎉

- Délégation des connecteurs RDT/SIFA à Arkeup (100%, gain de temps significatif)
- Migration du plan de charge avec gestion centralisée (100%, amélioration du suivi)
- Vérification réseau WIFI & zones (100%, rapport en cours de rédaction)
- Validation Caisse Odoo par nos équipes (100%, prêt pour déploiement)
- Nouveau module paiement 3x créé par Jimmy et intégré (100%, fonctionnel)
- Documentation sur le serveur Odoo.sh et on-premise (100%, accessible à l'équipe)
- Documentation Backup/Sauvegarde & Migrations (100%, procédures établies)
- Script d'exfiltration des sauvegardes (100%, sécurisation des données)

b. Progrès Remarquables 🗠

- CDC/DEV Connecteur Vusion (75%, progression rapide)
- Communication avec le GESIC (amélioration significative, livraison API prévue)
- Intégration de l'équipe d'agrégation base article (synergie efficace)
- Migration des documentations vers le nouveau format wiki (progression constante)

c. Tâches en Cours 🔄

- Base article (sujet prioritaire, finalisé à 60%, élargissement des ressources avec l'intégration de Jimmy)
- Affinage du plan de charge sur la prod ODOO (80%, finalisation en cours)
- Documentation sur la sécurisation et application des politiques de sécurité (70%, en bonne voie)
- Préparation au déploiement Odoo sur les caisses en production (50%, selon planning)

d. Tâches en Retard 🛆

- Connecteur URCOOPA (retard en cours de résolution, livraison API prévue au 1er avril)
 - Causes : Dépendance externe (GESIC)
 - Solutions: Communication améliorée, planification précise post-livraison API (15j dev + 7j test)
 - Impact : Justifie la recommandation de report de la date de lancement

e. Tâches à Venir 🕘

- Application des politiques de sécurité (début prévu semaine prochaine)
- Finalisation des documentations (planifiée pour fin mars)
- Migration des documentations anciennes vers https://wiki.groupe-sicalait.fr (début avril)
- Déploiement global de Odoo sur les caisses en PRODUCTION (selon calendrier révisé)
- Développement connecteur URCOOPA post-livraison API (début avril, durée estimée 15 jours)
- Tests connecteur URCOOPA (mi-avril, durée estimée 7 jours)

3. III Évaluation Globale du Projet

 Synthèse: Amélioration significative de la situation avec résolution de plusieurs blocages et finalisation de tâches importantes. La délégation des connecteurs SIFA/RDT à Arkeup et l'amélioration de la communication avec le GESIC sont des avancées majeures. Cependant, le calendrier reste serré pour le connecteur URCOOPA.

• Répartition:

- 55% tâches terminées (progression de +10% depuis le rapport du 12/03)
- o 30% tâches en cours
- 15% tâches à venir

• Points de vigilance :

- Dépendance à la livraison de l'API GESIC au 1er avril
- o Délai serré pour le développement et test du connecteur URCOOPA
- o Indisponibilité temporaire de Raphaël Auberlet (24/03, 1-3 jours)
- Nécessité de révision pour la base article V17

• Opportunités d'optimisation :

- Synergie créée par l'intégration de Jimmy à l'équipe base article
- Amélioration des processus de documentation avec migration vers wiki
- Meilleure communication avec les parties prenantes externes

4. Precommandations et Actions

1. Actions Prioritaires:

- Préparation minutieuse pour le développement du connecteur URCOOPA dès réception de l'API
- Finalisation de l'affinage du plan de charge sur la prod ODOO
- Poursuite de l'amélioration de la communication avec la direction
- Organisation de la continuité pendant l'absence de Raphaël (24/03)

2. Optimisations Suggérées:

- Mobilisation maximale sur la base article avec l'équipe élargie
- Accélération de la migration des documentations vers le wiki
- o Anticipation des tests du connecteur URCOOPA pour optimiser le temps post-développement

3. Recommandation Majeure:

- Report de la date de lancement au 25 mai 2025 (au lieu du 4 mai)
- Justifications:
 - Livraison API URCOOPA prévue au 1er avril
 - Nécessité de 15 jours de développement + 7 jours de test post-livraison
 - Besoin d'une marge de sécurité pour les imprévus
 - Importance d'un lancement sans mode dégradé sur le connecteur URCOOPA
- Plan de contingence : Si le lancement au 25 mai s'avère impossible, envisager un report à septembre pour minimiser les risques

4. Mesures de Mitigation des Risques :

- Maintien d'une communication étroite avec le GESIC pour suivre l'avancement de l'API
- Préparation en amont du développement URCOOPA pour maximiser l'efficacité dès réception
- o Documentation approfondie des processus pour faciliter la continuité en cas d'absence

5. Marcements of the Section 2015 of the Secti

- L'équipe démontre une excellente capacité d'adaptation face aux défis, avec une réorganisation efficace des priorités et des ressources
- La délégation des connecteurs SIFA/RDT à Arkeup représente une décision stratégique judicieuse qui libère des ressources précieuses
- L'amélioration de la communication avec les parties prenantes externes (GESIC, services de facturation) facilite l'avancement global
- La finalisation de plusieurs documentations et procédures renforce la robustesse du projet et sa pérennité
- La migration vers le wiki centralisé (https://wiki.groupe-sicalait.fr) constitue une avancée significative pour la gestion des connaissances
- Le nouveau calendrier proposé (lancement au 25 mai) offre un équilibre optimal entre ambition et réalisme, tout en préservant la qualité du déploiement

△ **Point d'Attention** : Bien que la situation s'améliore considérablement, le connecteur URCOOPA reste le point critique du projet, justifiant pleinement la recommandation de report du lancement.

Le PDF complet de ce rapport est joint pour référence. N'hésitez pas à consulter également le plan de charge détaillé sur la prod Odoo pour une vision plus granulaire de l'avancement.