Plan de charge fin de projet

Nom	Attribuée à	Début	Fin	% achevé	janv. 20	janv. 27	févr. 3	févr. 10	févr. 17	févr. 24	mars 3
CDC Connecteur URCOOPA	Jean Michel ADELIN	29/1/2025	12/2/2025	95							
DEV Connecteur URCOOPA	Jean Michel ADELIN	13/2/2025	26/2/2025	25				—			
CDC Connecteur Milkoffice	Jean Michel ADELIN	27/2/2025	5/3/2025	0							
DEV Connecteur MILKOFFICE	Jean Michel ADELIN	6/3/2025	19/3/2025	0							
CDC / Process Export Prios	Jean Michel ADELIN	20/3/2025	2/4/2025	0							
CDC / Process Fichier Odoo Turbo	Jean Michel ADELIN	3/4/2025	16/4/2025	0							
CDC Connecteur RDT	Jimmy CHABOT	29/1/2025	12/2/2025	70							
DEV Connecteur RDT	Jimmy CHABOT	13/2/2025	27/2/2025	50				→			
CDC Connecteur SIFA	Jimmy CHABOT	28/2/2025	14/3/2025	0						→	
DEV Connecteur SIFA	Jimmy CHABOT	15/3/2025	31/3/2025	0							
HARDWARE Prépa Caisse	SM RA	5/2/2025	7/2/2025	100							
Configuration Passerelle TPE	Sarah MAILLOT	8/2/2025	13/2/2025	75							
Test Matériel de caisse	Sarah MAILLOT	16/2/2025	21/2/2025	0							
Vérification réseau WIFI & zones	Sarah MAILLOT	22/2/2025	22/3/2025	20							
Déploiement sur caisses PROD	Sarah MAILLOT	9/3/2025	26/3/2025	0							•
Configuration PDA Odoo	Sarah MAILLOT	27/3/2025	2/4/2025	0							
Sortie Réseau GESIC	Sarah MAILLOT	11/2/2025	22/3/2025	5							
CDC Passerelle TPE Odoo	Raphael AUBERLET	4/2/2025	6/2/2025	100							
DEV Passerelle TPE Odoo	Raphael AUBERLET	6/2/2025	10/2/2025	100							
CDC App Tiroir Caisse	Raphael AUBERLET	11/2/2025	19/2/2025	75							
DEV App Tirroir Caisse	Raphael AUBERLET	26/2/2025	6/3/2025	50							
PACKING Appli CAISSE Odoo	Raphael AUBERLET	6/3/2025	8/3/2025	0							
CDC Connecteur Vusion	Raphael AUBERLET	10/3/2025	12/3/2025	0							(
DEV Connecteur Vusion	Raphael AUBERLET	13/3/2025	26/3/2025	14							
Préparation du CODIR SICALAIT	Raphael AUBERLET	3/2/2025	10/2/2025	100							
	CDC Connecteur URCOOPA DEV Connecteur URCOOPA CDC Connecteur Milkoffice DEV Connecteur MilkoFFICE CDC / Process Export Prios CDC / Process Fichier Odoo Turbo CDC Connecteur RDT DEV Connecteur RDT CDC Connecteur SIFA DEV Connecteur SIFA HARDWARE Prépa Caisse Configuration Passerelle TPE Test Matériel de caisse Vérification réseau WIFI & zones Déploiement sur caisses PROD Configuration PDA Odoo Sortie Réseau GESIC CDC Passerelle TPE Odoo DEV Passerelle TPE Odoo CDC App Tiroir Caisse PACKING Appli CAISSE Odoo CDC Connecteur Vusion DEV Connecteur Vusion	CDC Connecteur URCOOPA DEV Connecteur URCOOPA DEV Connecteur Milkoffice DEV Connecteur RDT DEV Connecteur RDT DEV Connecteur RDT DEV Connecteur SIFA DEV Configuration Passerelle TPE Sarah MAILLOT Test Matériel de caisse Sarah MAILLOT Vérification réseau WIFI & zones Sarah MAILLOT Configuration PDA Odoo Sarah MAILLOT Sortie Réseau GESIC Sarah MAILLOT COC App Tiroir Caisse Raphael AUBERLET DEV App Tirroir Caisse Raphael AUBERLET PACKING Appli CAISSE Odoo Raphael AUBERLET DEV Connecteur Vusion Raphael AUBERLET DEV Connecteur Vusion Raphael AUBERLET	DEV Connecteur URCOOPA DEV Connecteur URCOOPA DEV Connecteur URCOOPA DEV Connecteur Wilkoffice DEV Connecteur Milkoffice DEV Connecteur RDT DEV Connecteur RDT DEV Connecteur RDT DEV Connecteur SIFA DEV Raphael AUBERLET DEV Passerelle TPE Odoo DEV Passerelle TPE Odoo Raphael AUBERLET DEV App Tirroir Caisse Raphael AUBERLET DEV App Tirroir Caisse Raphael AUBERLET DEV Connecteur Vusion Raphael AUBERLET DOJ3/2025	CDC Connecteur URCOOPA Jean Michel ADELIN 29/1/2025 12/2/2025 DEV Connecteur URCOOPA Jean Michel ADELIN 13/2/2025 26/2/2025 CDC Connecteur Milkoffice Jean Michel ADELIN 27/2/2025 5/3/2025 DEV Connecteur MILKOFFICE Jean Michel ADELIN 6/3/2025 19/3/2025 CDC / Process Export Prios Jean Michel ADELIN 3/4/2025 16/4/2025 CDC / Process Fichier Odoo Turbo Jean Michel ADELIN 3/4/2025 16/4/2025 CDC Connecteur RDT Jimmy CHABOT 29/1/2025 12/2/2025 CDC Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 13/2/2025 14/3/2025 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 15/3/2025 13/2/2025 Configuration Passerelle TPE Sarah MAILLOT 8/2/2025 13/2/2025 Test Matériel de caisse Sarah MAILLOT 16/2/2025 22/3/2025 Vérification réseau WIFI & zones Sarah MAILLOT 22/2/2025 22/3/2025 Déploiement sur caisses PROD Sarah MAILLOT 27/3/2025 2/4/2025 Configuration PDA Odoo Sarah MAILLOT 11/2/2025 <t< th=""><th>CDC Connecteur URCOOPA Jean Michel ADELIN 29/1/2025 12/2/2025 95 DEV Connecteur URCOOPA Jean Michel ADELIN 13/2/2025 25 25 CDC Connecteur MilkOffice Jean Michel ADELIN 27/2/2025 5/3/2025 0 DEV Connecteur MilkOFFICE Jean Michel ADELIN 6/3/2025 19/3/2025 0 CDC / Process Export Prios Jean Michel ADELIN 20/3/2025 2/4/2025 0 CDC / Process Fichier Odoo Turbo Jean Michel ADELIN 3/4/2025 16/4/2025 70 CDC Connecteur RDT Jimmy CHABOT 29/1/2025 12/2/2025 70 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 13/2/2025 14/3/2025 0 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 15/3/2025 11/3/2025 0 HARDWARE Prépa Caisse 300 5/2/2025 11/2/2025 100 Configuration Passerelle TPE Sarah MAILLOT 16/2/2025 11/2/2025 2 Vérification réseau WIFI & zones Sarah MAILLOT 27/3/2025 26/3/2025 0 Configuration PDA Odoo</th><th>CDC Connecteur URCOOPA Jean Michel ADELIN 29/1/2025 12/2/2025 95 DEV Connecteur URCOOPA Jean Michel ADELIN 13/2/2025 26/2/2025 25 CDC Connecteur Milkoffice Jean Michel ADELIN 27/2/2025 5/3/2025 0 DEV Connecteur MILKOFFICE Jean Michel ADELIN 6/3/2025 19/3/2025 0 CDC / Process Export Prios Jean Michel ADELIN 3/4/2025 16/4/2025 0 CDC / Process Fichier Odoo Turbo Jean Michel ADELIN 3/4/2025 16/4/2025 0 CDC Connecteur RDT Jimmy CHABOT 13/2/2025 27/2/2025 70 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 18/3/2025 14/3/2025 0 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 15/3/2025 31/3/2025 0 HARDWARE Prépa Caisse 5/2/2025 7/2/2025 100 Configuration Passerelle TPE Sarah MAILLOT 8/2/2025 13/2/2025 75 Test Matériel de caisse Sarah MAILLOT 22/2/2025 22/3/2025 0 Vérification réseau WIFI & zones Sarah</th><th>CDC Connecteur URCOOPA Jean Michel ADELIN 29/1/2025 12/2/2025 95 DEV Connecteur URCOOPA Jean Michel ADELIN 13/2/2025 26/2/2025 25 CDC Connecteur Milkoffice Jean Michel ADELIN 27/2/2025 5/3/2025 0 DEV Connecteur MILKOFFICE Jean Michel ADELIN 6/3/2025 19/3/2025 0 CDC / Process Export Prios Jean Michel ADELIN 2/3/2025 2/4/2025 0 CDC / Process Fichier Odoo Turbo Jean Michel ADELIN 3/4/2025 16/4/2025 0 CDC Connecteur RDT Jimmy CHABOT 29/1/2025 12/2/2025 70 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 13/2/2025 14/3/2025 0 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 15/3/2025 14/3/2025 0 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 15/3/2025 17/2/2025 10 Onfiguration Passerelle TPE Sarah MAILLOT 16/2/2025 13/2/2025 75 Test Matériel de caisse Sarah MAILLOT 16/2/2025 22/3/2025 0 Vérification réseau WIFI &</th><th>CDC Connecteur URCOOPA Jean Michel ADEUN 29/1/2025 12/2/2025 95 DEV Connecteur URCOOPA Jean Michel ADEUN 13/2/2025 26/2/2025 25 CDC Connecteur MilkOffice Jean Michel ADEUN 27/2/2025 5/3/2025 0 DEV Connecteur MilkOFFICE Jean Michel ADEUN 6/3/2025 19/3/2025 0 CDC / Process Export Prios Jean Michel ADEUN 20/3/2025 2/4/2025 0 CDC / Process Export Prios Jean Michel ADEUN 20/3/2025 16/4/2025 0 CDC / Process Export Prios Jean Michel ADEUN 3/4/2025 16/4/2025 0 CDC Connecteur RDT Jimmy CHABOT 29/1/2025 70 12/2/2025 70 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 15/3/2025 27/2/2025 10 14/3/2025 0 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 15/3/2025 11/2/2025 100 14/3/2025 0 Configuration Passerelle TPE Sarah MAILLOT 8/2/2025 13/2/2025 10 14/2/2025 10 Vérification réseau WIFI & zo</th><th> DEV Connecteur URCOOPA Jean Michel ADELIN 13/2025 12/2025 25 </th><th>COC Connecteur UNCOOPA Jean Michel ADELIN 21/12/2025 59 DEV Connecteur MIRCOOPA Jean Michel ADELIN 13/27/2025 25 CDC Connecteur MIRLOFFICE Jean Michel ADELIN 27/27/2025 5/3/2025 0 DEV Connecteur MIRLOFFICE Jean Michel ADELIN 9/3/2025 0 0 CDC / Process Export Prios Jean Michel ADELIN 3/4/2025 0 0 CDC / Process Fichier Outro Turbo Jean Michel ADELIN 3/4/2025 16/4/2025 0 CDC Connecteur RDT Jimmy CHABOT 31/2/2025 27/2/2025 70 DEV Connecteur RDT Jimmy CHABOT 28/7/2025 14/3/2025 0 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 18/3/2025 31/3/2025 0 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 18/3/2025 10 Configuration Passeriel TPE Saruh MAILLOT 8/2/2025 12 Test Matériel de caisse Saruh MAILLOT 22/2/2025 22 Sortie Réseau GESIC Saruh MAILLOT 27/2/2025 26/3/2025 Sortie Réseau GESIC</th><th> CDC Commentary URCOORA Jean Michel ADELIN 291/2025 25 25 </th></t<>	CDC Connecteur URCOOPA Jean Michel ADELIN 29/1/2025 12/2/2025 95 DEV Connecteur URCOOPA Jean Michel ADELIN 13/2/2025 25 25 CDC Connecteur MilkOffice Jean Michel ADELIN 27/2/2025 5/3/2025 0 DEV Connecteur MilkOFFICE Jean Michel ADELIN 6/3/2025 19/3/2025 0 CDC / Process Export Prios Jean Michel ADELIN 20/3/2025 2/4/2025 0 CDC / Process Fichier Odoo Turbo Jean Michel ADELIN 3/4/2025 16/4/2025 70 CDC Connecteur RDT Jimmy CHABOT 29/1/2025 12/2/2025 70 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 13/2/2025 14/3/2025 0 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 15/3/2025 11/3/2025 0 HARDWARE Prépa Caisse 300 5/2/2025 11/2/2025 100 Configuration Passerelle TPE Sarah MAILLOT 16/2/2025 11/2/2025 2 Vérification réseau WIFI & zones Sarah MAILLOT 27/3/2025 26/3/2025 0 Configuration PDA Odoo	CDC Connecteur URCOOPA Jean Michel ADELIN 29/1/2025 12/2/2025 95 DEV Connecteur URCOOPA Jean Michel ADELIN 13/2/2025 26/2/2025 25 CDC Connecteur Milkoffice Jean Michel ADELIN 27/2/2025 5/3/2025 0 DEV Connecteur MILKOFFICE Jean Michel ADELIN 6/3/2025 19/3/2025 0 CDC / Process Export Prios Jean Michel ADELIN 3/4/2025 16/4/2025 0 CDC / Process Fichier Odoo Turbo Jean Michel ADELIN 3/4/2025 16/4/2025 0 CDC Connecteur RDT Jimmy CHABOT 13/2/2025 27/2/2025 70 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 18/3/2025 14/3/2025 0 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 15/3/2025 31/3/2025 0 HARDWARE Prépa Caisse 5/2/2025 7/2/2025 100 Configuration Passerelle TPE Sarah MAILLOT 8/2/2025 13/2/2025 75 Test Matériel de caisse Sarah MAILLOT 22/2/2025 22/3/2025 0 Vérification réseau WIFI & zones Sarah	CDC Connecteur URCOOPA Jean Michel ADELIN 29/1/2025 12/2/2025 95 DEV Connecteur URCOOPA Jean Michel ADELIN 13/2/2025 26/2/2025 25 CDC Connecteur Milkoffice Jean Michel ADELIN 27/2/2025 5/3/2025 0 DEV Connecteur MILKOFFICE Jean Michel ADELIN 6/3/2025 19/3/2025 0 CDC / Process Export Prios Jean Michel ADELIN 2/3/2025 2/4/2025 0 CDC / Process Fichier Odoo Turbo Jean Michel ADELIN 3/4/2025 16/4/2025 0 CDC Connecteur RDT Jimmy CHABOT 29/1/2025 12/2/2025 70 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 13/2/2025 14/3/2025 0 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 15/3/2025 14/3/2025 0 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 15/3/2025 17/2/2025 10 Onfiguration Passerelle TPE Sarah MAILLOT 16/2/2025 13/2/2025 75 Test Matériel de caisse Sarah MAILLOT 16/2/2025 22/3/2025 0 Vérification réseau WIFI &	CDC Connecteur URCOOPA Jean Michel ADEUN 29/1/2025 12/2/2025 95 DEV Connecteur URCOOPA Jean Michel ADEUN 13/2/2025 26/2/2025 25 CDC Connecteur MilkOffice Jean Michel ADEUN 27/2/2025 5/3/2025 0 DEV Connecteur MilkOFFICE Jean Michel ADEUN 6/3/2025 19/3/2025 0 CDC / Process Export Prios Jean Michel ADEUN 20/3/2025 2/4/2025 0 CDC / Process Export Prios Jean Michel ADEUN 20/3/2025 16/4/2025 0 CDC / Process Export Prios Jean Michel ADEUN 3/4/2025 16/4/2025 0 CDC Connecteur RDT Jimmy CHABOT 29/1/2025 70 12/2/2025 70 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 15/3/2025 27/2/2025 10 14/3/2025 0 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 15/3/2025 11/2/2025 100 14/3/2025 0 Configuration Passerelle TPE Sarah MAILLOT 8/2/2025 13/2/2025 10 14/2/2025 10 Vérification réseau WIFI & zo	DEV Connecteur URCOOPA Jean Michel ADELIN 13/2025 12/2025 25	COC Connecteur UNCOOPA Jean Michel ADELIN 21/12/2025 59 DEV Connecteur MIRCOOPA Jean Michel ADELIN 13/27/2025 25 CDC Connecteur MIRLOFFICE Jean Michel ADELIN 27/27/2025 5/3/2025 0 DEV Connecteur MIRLOFFICE Jean Michel ADELIN 9/3/2025 0 0 CDC / Process Export Prios Jean Michel ADELIN 3/4/2025 0 0 CDC / Process Fichier Outro Turbo Jean Michel ADELIN 3/4/2025 16/4/2025 0 CDC Connecteur RDT Jimmy CHABOT 31/2/2025 27/2/2025 70 DEV Connecteur RDT Jimmy CHABOT 28/7/2025 14/3/2025 0 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 18/3/2025 31/3/2025 0 DEV Connecteur SIFA Jimmy CHABOT 18/3/2025 10 Configuration Passeriel TPE Saruh MAILLOT 8/2/2025 12 Test Matériel de caisse Saruh MAILLOT 22/2/2025 22 Sortie Réseau GESIC Saruh MAILLOT 27/2/2025 26/3/2025 Sortie Réseau GESIC	CDC Commentary URCOORA Jean Michel ADELIN 291/2025 25 25

Exporté à partir de Microsoft Project sur 12/02/2025 Page 1 sur 2

Plan de charge fin de projet

	Nom	mars 10	mars 17	mars 24	mars 31	avr. 7	avr. 14	avr. 21	avr. 28	mai 5	mai 12
1	CDC Connecteur URCOOPA										
2	DEV Connecteur URCOOPA										
3	CDC Connecteur Milkoffice										
4	DEV Connecteur MILKOFFICE										
5	CDC / Process Export Prios										
6	CDC / Process Fichier Odoo Turbo										
7	CDC Connecteur RDT										
8	DEV Connecteur RDT										
9	CDC Connecteur SIFA										
10	DEV Connecteur SIFA	—									
11	HARDWARE Prépa Caisse										
12	Configuration Passerelle TPE										
13	Test Matériel de caisse										
14	Vérification réseau WIFI & zones										
15	Déploiement sur caisses PROD										
16	Configuration PDA Odoo										
17	Sortie Réseau GESIC)							
18	CDC Passerelle TPE Odoo										
19	DEV Passerelle TPE Odoo										
20	CDC App Tiroir Caisse										
21	DEV App Tirroir Caisse										
22	PACKING Appli CAISSE Odoo										
23	CDC Connecteur Vusion										
24	DEV Connecteur Vusion										
25	Préparation du CODIR SICALAIT										

Exporté à partir de Microsoft Project sur 12/02/2025 Page 2 sur 2